

Projektplan

Titel: TicketFor2

Start: 04.10.2021

End: 22.01.2022

Teilnehmer: Luzie Ewert, Vincent Luciano

Version: 6.0

Meilenstein	Zeitpunkt	Luzie	Vincent
Vorstudie:			
Exposé	11.10.2021	70%	30%
Marktrecherche	08.10.2021	50%	50%
1. Audit			
Projektplan	15.10.2021	40%	60%
Architekturdiagramm	13.10.2021	30%	70%
Domänenmodell	13.10.2021	70%	30%
Alleinstellungsmerkmal	31.10.2021	70%	30%
Proof of concepts	20.10.2021	60%	40%
Erste Risiken	27.10.2021	50%	50%
ZielHierarchie	31.10.2021	30%	70%
Stakeholderanalyse	27.10.2021	50%	50%
Präsentation	03.11.2021	50%	50%

2. Audit			
Proof of concepts iteration	22.11.2021	50%	50%
Architekturdiagramm iteration	20.11.2021	30%	70%
Zielhierarchie iteration	20.11.2021	60%	40%
Risiken iteration	21.11.2021	60%	40%
Projektplan iteration	20.11.2021	30%	70%
Erste Struktur & Code	22.11.2021	40%	60%
Präsentation	1.12.2021	50%	50%
3. Audit			
Erster Prototype	19.12.2021	50%	50%
Durchgeführte PoCs	15.12.2021	50%	50%
Architekturdiagramm iteration	17.12.2021	30%	70%
Anwendungslogik diagramm	18.12.2021	40%	60%
Proof of concepts iteration	17.12.2021	70%	30%
Projektplan iteration	19.12.2021	30%	70%